Zamawiajgcy — Maksimum spétka z ograniczong odpowiedzialno$cig Holding spotka komandytowo-akcyjna
postepowanie z dnia 29.05.2019 roku o udzielenie zaméwienia w projekcie:
,Rewitalizacja Starego Dworca w Katowicach — etap I. Nowa przestrzen na cele
rozwoju spoteczno-gospodarczego scistego centrum Katowic”
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Zatgcznik nr9 do SIWZ

-PROJEKT -

Umowanr.......

Zawarta w Katowicachw dniu ...............ococeene r pomiedzy Stronami:

MAKSIMUM spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia HOLDING spétka komandytowo -
akcyjna z siedzibg w Katowicach, adres: 40-084 Katowice, ul. Opolska 22,

NIP: 6340125040, REGON 271082427, wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS: 0000345018, sad rejestrowy: Sad Rejonowy Katowice — Wschod w
Katowicach VIII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego,

zwang dalej ,,Zamawiajagcym”, reprezentowang przez komplementariusza — MAKSIMUM spétka z
ograniczong odpowiedzialno$cig z siedzibg w Katowicach, adres: 40-084 Katowice, ul. Opolska 22,
wpisang do Rejestru Przedsiebiorcéow Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS:
0000270728, NIP: 6342623279, REGON 240536111, sad rejestrowy: Sgad Rejonowy Katowice -
Wschdéd w Katowicach VIII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, kapitat zaktadowy: 1
001 000,00 zt, ktorg reprezentuje:

a
................................ z siedzibg ..........c.cciiie.., Zarejestrowanym w Rejestrze
Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod nr ..... / wpisanym do CEIDG,
NIP: (e ,REGON ...................

zwang dalej ,,Wykonawca”, reprezentowanym Przez: ...........ccceveeeeueninnnnnnennn.

0 nastepujgcej tresci:

Strony zgodnie oswiadczaja, ze niniejsza umowa zostata zawarta po przeprowadzeniu postepowania
0 udzielenie zamodwienia w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego na podstawie
Regulaminu postepowania w sprawach o udzielanie zamdwien na dostawy, ustugi i roboty budowlane
— nie objete ustawg Prawo Zamoéwien Publicznych w Maksimum Spétka z ograniczong
odpowiedzialnoscig Holding Spoétka komandytowo-akcyjna.
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§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji roboty budowlane pn.: ,,Rewitalizacja
Starego Dworca w Katowicach — etap I. Nowa przestrzen na cele rozwoju spoteczno —
gospodarczego scistego centrum Katowic”, ktdére obejmujg remont oraz przebudowe
budynku wpisanego do rejestru zabytkéw Wojewddztwa Slgskiego pod nr A/1218/75 z dnia 18
grudnia 1975 r. zlokalizowanego przy ul. Dworcowej 8 w Katowicach z remontem jego
elewacji, celem zmiany sposobu uzytkowania budynku dawnego dworca kolejowego na
funkcje biurowo — handlowo — ustugowo — gastronomiczng wraz z budowg schodow
zewnetrznych, w tym kompleksowego wykonania robot budowlanych, wyburzeniowych,
konserwatorskich, wraz z termomodernizacjig budynku, pracami instalacyjno -
wykonczeniowymi oraz wyposazeniem infrastruktury spotecznej i oddania Zamawiajgcemu
Przedmiotu Umowy w stanie uzytecznosci eksploatacyjnej. Przedmiot umowy ma zapewnié
prawidtowe funkcjonowanie kompleksu budynkéw Starego Dworca w Katowicach.

2. Szczegotowy zakres zamowienia okreslony zostat w Zalgczniku nr 1 do SIWZ -
Dokumentacja, na ktory sktada sie:

— Dokumentacja projektowa,

— Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (wg branz:
instalacji sanitarnych, Konstrukcja i Architektura, instalacje branz elektrycznych),

— Przedmiary robét,

— Decyzje i pozwolenia.

3. Przedmiot zamodwienia nalezy wykona¢ zgodnie ze Specyfikacjg Istotnych Warunkéw
ZamoOwienia wraz zzafgcznikami, ofertg Wykonawcy wraz z zatgcznikami oraz
postanowieniami niniejszej umowy.

4. Wykonawca o$wiadcza i zapewnia, ze przedmiot niniejszej umowy zostanie wykonany zgodnie
z warunkami okreslonymi w ust. 3 oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, sztuki
budowlanej, zgodnie z podwyzszonymi standardami starannosci wynikajgcymi z zawodowego
charakteru wykonywanej dziatalnosci, obowigzujgcymi przepisami prawa, normami, najlepszg
wiedzg Wykonawcy oraz oswiadcza i zapewnia, ze uzyte wyroby budowlane, bedg spetniac¢
kryteria okreslone w obowigzujgcych przepisach.

5. Wszelkie  roboty objete  niniejszga umowa bedg prowadzone zgodnie @ z:
a) warunkami technicznymi prowadzenia i odbioru robét budowlano — montazowych,
b) warunkami i przepisami BHP, PPOZ oraz sanitarno-epidemiologicznymi,
c) ustawg Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.,

d) Ustawg z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkoéw i opiece nad zabytkami (Dz. U.
2018.2067 t.j. z dnia 30 pazdziernika 2018 r.), Ustawg z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2018.1191 t.j. z dnia 21 czerwca 2018 r.), Ustawg z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2018.992 t.j. z dnia 24 maja 2018 r.), Ustawg z dnia
17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2017.2101 t.j. z dnia 14 listopada
2017 r.), Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz.U.2019.266.),
e) przepisami techniczno-budowlanymi i innymi przepisami powszechnie obowigzujgcego
prawa w tym przedmiocie,

f) zaleceniami producentéw poszczegdinych materiatéw, badz technologii przewidzianych w
dokumentaciji zatgczonej do SIwz oraz pod Scistym nadzorem:
a) technicznym przez osoby posiadajgce uprawnienia do prowadzenia samodzielnych funkgc;ji
technicznych w budownictwie,

6. Zadanie inwestycyjne wspoffinansowane jest w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewoddztwa Slgskiego na lata 2014-2020 O$ priorytetowa X ,Rewitalizacja
oraz infrastruktura spoteczna i zdrowotna” Dziatanie 10.3. ,Rewitalizacja obszaréw
zdegradowanych — ZIT”, finansowanym ze srodkéw Unii Europejskiej, w zwigzku z umowg o
dofinansowanie nr UDA-RPSL.10.03.01-24-030A/17-00 z dnia 12 wrzesnia 2018.

7. Wykonawca zobowigzuje sie do sporzadzenia oraz dostarczenia po zakonczeniu robét
dokumentacji powykonawczej i dokumentéw wymaganych przez przepisy ustawy Prawo

Budowlane w zakresie zwigzanym z ich zakornczeniem.
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8. Wykonawca oswiadcza, ze przed podpisaniem Umowy zapoznat sie z terenem realizacji
robdt, infrastrukturg terenu budowy i jej specyfikacjg oraz dostepng dokumentacjg urzgdzen
oraz instalacji i ich lokalizacjg na planach oraz, ze otrzymat od Zamawiajgcego wszelkie
niezbedne inne dane, mogace mie¢ wptyw na ryzyka i okolicznosci realizacji przedmiotu
umowy. Wszelkie zastrzezenia Wykonawcy dotyczgce terenu budowy nie mogg by¢ podstawg
do dochodzenia roszczen od Zamawiajgcego oraz do zgdania przez Wykonawce przesuniecia
terminu zakonczenia robot lub zwiekszenia wynagrodzenia.

9. Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w sposob nie powodujgcy utrudnien dla uzytkownikéw
obiektow sgsiednich.

10. Wszelkie prace ograniczajgce ruch lub zamykajgce czesci terenu, ktére sg uzytkowane przez

sgsiednich uzytkownikoéw i najemcéw, muszg by¢ zaplanowane i uzgodnione z wyprzedzeniem
czasowym.

11. Za wykonanie przedmiotu Umowy rozumie sie kompleksowe wykonanie obiektu wraz z
instalacjami oraz przytgczami, uruchomienie wszystkich zainstalowanych urzadzen, uzyskanie

pozytywnej préby szczelnosci obiektu i uzyskanie stosownego pozwolenia na jego uzytkowanie.

12.  Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie ze stanem technicznym i prawnym nieruchomosci
objetej Przedmiotem niniejszej Umowy wraz z jej otoczeniem, stanem zaplecza i drog

dojazdowych, warunkami geologiczno-gruntowymi, i na podstawie tego oswiadcza, ze
mozliwe jest prawidtowe i kompletne wykonanie robdét bedacych przedmiotem niniejszej
umowy.

13. Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego, w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1
umowy, autorskie prawa majgtkowe do dokumentacji powykonawczej i innych stworzonych
przez siebie w wykonaniu niniejszej umowy utworéw w zakresie nastepujacych pol
eksploataciji:

a) jednokrotnego lub wielokrotnego zastosowania utworéw;

b) zwielokrotnienia utworéw przez wytwarzanie ich egzemplarzy kazdg technikg, w tym przy
zastosowaniu informatycznych sposoboéw zapisu,

c) digitalizacji utwordéw, w tym zmiany systemu/formatu zapisu;

d) wprowadzenia dokumentacji, a takze stworzonych na jej podstawie opracowan (utworéw
zaleznych) do obrotu w kazdy znany sposéb, w szczegodlnosci poprzez ich sprzedaz,
najem, dzierzawe, leasing, uzyczenie;

e) wprowadzenia dokumentacji do pamieci komputeréw, a takze do innych podobnych
przedmiotéw zapisu i przetwarzania danych, reprodukcji poprzez wydruk, za pomocag
urzgdzenh reprograficznych oraz technik cyfrowych,

f)  zapis w formie cyfrowej, wprowadzanie oraz zapisywanie w pamieci komputera, a takze
publiczne udostepnianie w taki sposdb, aby kazdy mégt mie¢ do niego dostep, wigcznie z
prawem udostepniania w Internecie,

g) wprowadzanie kopii do obrotu gospodarczego,

h) uzyczanie, wynajmowanie, lub wydzierzawianie oryginatow projektéw lub ich kopii,

i)  wykorzystywanie dokumentacji w celu uzyskania zmian w pozwoleniach wydanych dla
przedmiotowego budynku.

j) dokonywanie wszelkich zmian w dokumentacji, ktére Zamawiajgcy uzna za celowe i
pozgdane.

§2

Termin realizacji umowy

1. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamowienia wraz z uzyskaniem pozwolenia na
uzytkowanie — od dnia podpisania umowy do dnia 30.07.2021 r.

2. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmian terminu realizacji przedmiotu zamowienia na
zasadach i warunkach okreslonych w § 15 niniejszej umowy.
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§3

Wynagrodzenie

1. Za wykonanie catego zakresu przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy,
strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe, ktdrego definicje okresla art. 632 Kodeksu
cywilnego, w wysokosci:
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2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty
niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy wynikajgce wprost z dokumentacji projektowej
lub niezbedne dla nalezytego wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami sztuki, wiedzy
technicznej i normami, jak réwniez w niej nie ujete z powodu wad dokumentacji spowodowanych

jej niezgodnoscig z zasadami wiedzy technicznej lub stanem faktycznym, a bez ktérych nie
mozna wykona¢ przedmiotu umowy. Wynagrodzenie obejmuje rowniez wykonanie dokumentacji
technicznej niezbednej dla prawidiowego zrealizowania robét wskazanych w dokumentacji
projektowej, stanowigcej zatgcznik nr 1 do SIWZ, oraz innych prac i czynnosci nalezacych
zgodnie z ustawg — Prawo budowlane do obowigzkéw projektanta, w tym zwigzanych ze
sprawowaniem nadzoru autorskiego, Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadzie ryzyka z
tytulu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze byc¢
podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

3. Kwota okreslona w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg

przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy i nie moze ulec zmianie.

Wszystkie koszty niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy sg to miedzy innymi koszty:
podatku VAT w wysokosci 23%, wszelkich robét przygotowawczych i porzadkowych,
zorganizowania, zagospodarowania i pozniejszej likwidacji placu budowy, utrzymania zaplecza
budowy (naprawa, woda, energia elektryczna, dozorowanie budowy), zwigzane z zabezpieczeniem
i oznakowaniem prowadzonych robét, ewentualnych robot rozbidrkowych, demontazowych,
wykonczeniowych, odtworzeniowych, wywozu materiatdbw pochodzacych z rozbidrki, wykonania
niezbednych rusztowan, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego, planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, wykonania dokumentacji powykonawczej, , zwigzane z odbiorami wykonanych
rob6ét i innych czynnosci niezbednych do wykonania przedmiotu zamdéwienia, uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie

§4

Warunki ptatnosci

1. Pfatno$¢ wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1 nastgpi na podstawie faktur czesciowych
i faktury koncowe;j.

2. Faktury czesciowe bedg wystawiane nie czesciej niz raz w miesigcu. Podstawg wystawienia
faktur czesciowych bedg zatwierdzone przez wtasciwego inspektora nadzoru protokoty
odbioru czesciowego, ktéry dokona sprawdzenia ilosci i jakosci wykonanych robét oraz okresli
ich wartos¢, po wykonaniu robét zgodnie z harmonogramem rzeczowo- finansowym.
Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego drugiej i nastepnych czesci naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodéw zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w
odebranych robotach budowlanych. Faktury czesciowe mogg zostaé wystawione do
wysokosci 90% kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy okreslonego w § 3 ust. 1.

3. Pozostata czes¢ wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na
podstawie prawidtowo wystawionej faktury koncowej. Podstawg do wystawienia faktury
koncowej bedzie prawidtowe wykonanie catego przedmiotu zamodwienia, dokonanie odbioru
koncowego robé6t bez uwag oraz dopetnienie procedury zakonczenia budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.
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W przypadku wykonywania robot przez Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow
odpowiednio Wykonawca lub Podwykonawca (dalszy podwykonawca) zobowigzany jest
przedtozy¢ Zamawiajgcemu oswiadczenie Podwykonawcow (dalszych podwykonawcéw),
ze ich roszczenia finansowe za wykonane roboty w tym zadaniu zostaty zaspokojone.
Oswiadczenie, o ktorym mowa wyzej nalezy zalgczy¢é do faktury. Nieprzedtozenie
Zamawiajgcemu oswiadczenia Podwykonawcow (dalszych podwykonawcéw) skutkuje
brakiem wymagalnosci Swiadczenia pienieznego Wykonawcy okreslonego w wystawionej
przez niego fakturze.

A

. Zaptata nastgpi w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo
wystawionej faktury.

5.W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktérych
mowa w ust. 2, wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane.

6. Faktury bedg wystawiane w nastepujacy sposob:
LI 0o
Odbiorca.....cooiiii adres korespondencyjny dla faktur:
7. Strony postanawiajg, ze w razie stwierdzenia wad przedmiotu umowy pfatno$¢ nastgpi po
usunieciu tych wad, a jesli wad nie da sie usungC i nie uniemozliwiajg one uzywania
przedmiotu umowy zgodnie z przepisami, wynagrodzenie Wykonawcy bedzie pomniejszone
proporcjonalnie do uszczerbku wywotanego wadami.
8. Terminem zaptaty bedzie data obcigzenia rachunku bankowego zamawiajgcego.
9. Wykonawca oswiadcza, ze w ramach prowadzonej przez siebie dziatalnosci, jest ptatnikiem
podatku VAT i posiada numer identyfikacyjny NIP: .......................... Naleznos$¢ wyptacana
bedzie na rachunek bankowy Wykonawcy nr: ............cocooviiiiiiiinnnn,

§5

Podwykonawcy

1. Wykonawca wykona przy pomocy podwykonawcow nastepujgce roboty: ...t

2.Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamodwienia nastgpi w trakcie jego
realizacji, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego przedstawi oswiadczenie potwierdzajgce
brak podstaw do wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

3.Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany bedzie zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowac
z powierzenia wykonania czesci zamdéwienia podwykonawcy.

4. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na
ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

5. Wykonawca, podwykonawca oraz dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo w zakresie robot budowlanych, ktére sktadajg sie na przedmiot
zaméwienia, o ktorym mowa w § 1 niniejszej umowy, jest zobowigzany w trakcie realizacji
zaméwienia przedstawi¢ Zamawiajgcemu projekt umowy z podwykonawcg lub z dalszym
podwykonawcg (przy czym podwykonawca i dalszy podwykonawca sktada projekt wraz ze
zgodg Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy).

6. Jezeli Zamawiajgcy, w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce projektu umowy
z podwykonawcg, a takze projektu jej zmiany wraz z czescig dokumentacji dotyczaca
wykonania robét okreslonych w umowie nie zgtosi w formie pisemnej zastrzezen, uwaza sie,
ze akceptuje projekt umowy, a takze projekt jej zmian. Wykonawca w ciggu 7 dni od dnia
zawarcia umowy z podwykonawcg przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnoscé
z oryginatem kopie zawartej umowy. Jezeli Zamawiajgcy, w terminie 7 dni nie zgtosi w formie
pisemnej sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo lub do jej zmian, uwaza sie,
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ze akceptuje umowe. Obowigzek ten stosuje sie odpowiednio do uméw zawieranych

z dalszymi podwykonawcami.

7.Wykonawca, podwykonawca oraz dalszy podwykonawca, ktéry zawart umowe
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi jest zobowigzany przediozyc
zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartych umow oraz ich
zmian.

8.Umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, nie podlegajg
obowigzkowi przedkiadania zamawiajacemu, jezeli ich warto$¢ jest mniejsza niz 0,3 %
warto$ci niniejszej umowy lub dotyczg dostawy materiatéw. Wytgczenie to nie dotyczy uméw o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 30 000 zt.

9.W umowie zawartej z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca, termin ptatnosci za
wykonane prace ustalony zostanie w taki sposob, zeby termin ptatnosci podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy przypadat wczesniej niz termin ptatnosci Wykonawcy i nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy faktury, potwierdzajgcej wykonanie zleconej
roboty budowlanej, dostawy lub ustugi.

10. Kazda umowa o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) powinna zawierac
postanowienia spdjne i niekolidujgce z postanowieniami niniejszej umowy oraz okreslaé
w szczegolnosci:

a) precyzyjny i szczeg6towy przedmiot zobowigzania podwykonawcy (dalszego
podwykonawcy), ktorym moze by¢ wylacznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére $cisle odpowiadajg czesci zamodwienia okreslonego
Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

b) zasady odbioru wykonywanych prac,

c) wysokos¢ wynagrodzenia i warunki ptatnosci (w tym termin ptatnosci),

d) tryb i zasady zawierania oraz wymagania dotyczagce tresci umow z dalszymi
podwykonawcami, zapewniajgce realizacje przez Zamawiajgcego uprawnien
i obowigzkdéw wynikajgcych z niniejszej umowy, w tym obowigzek przedktadania
Zamawiajgcemu projektow uméw oraz poswiadczonych kopii zawartych umow
z podwykonawcami (dalszymi podwykonawcami),

e) zapisy gwarantujgce, iz okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy za wady przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie kroétszy od
okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego,

f) uprawnienia Zamawiajgcego do bezposredniej zaptaty podwykonawcy i dalszym
podwykonawcom ich wynagrodzenia w przypadku braku zaptaty.

11. Umowa o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od
zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapfaty
przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

12. W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego na
rzecz wskazanych podmiotdw wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
z zastrzezeniem, iz wynagrodzenie to nie moze jednak przekroczyé kwot odpowiadajgcych
zakresowi robét zleconych podwykonawcy, zawartych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy
bedgcym zatgcznikiem do niniejszej umowy.

13. Zlecenie  wykonania czes$ci rob6ét podwykonawcom nie zwalnia  Wykonawcy
od odpowiedzialno$ci wobec Zamawiajgcego. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania,
uchybienia i zaniedbania podwykonawcéw i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jak za
wtasne dziatania, uchybienia i zaniedbania.

14. W tresciach uméw z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami muszg by¢ zawarte
zapisy zobowigzujgce Wykonawce, podwykonawce i dalszego podwykonawce do
przedstawiania Zamawiajgcemu protokotéw odbioréw czesciowych i koncowych podpisanych
pomiedzy wykonawcg, podwykonawcg i dalszymi podwykonawcami. W przypadku jesli w tych

Postepowanie z dnia 27.09.2019 Strona 6 z 17



Zamawiajgcy — Maksimum spétka z ograniczong odpowiedzialno$cig Holding spotka komandytowo-akcyjna
postepowanie z dnia 29.05.2019 roku o udzielenie zaméwienia w projekcie:
,»,Rewitalizacja Starego Dworca w Katowicach — etap |. Nowa przestrzen na cele
rozwoju spoteczno-gospodarczego scistego centrum Katowic”

protokotach zawarte bedg zastrzezenia lub uwagi Wykonawca zobligowany bedzie do
przedstawienia dokumentu potwierdzajgcego ich faktyczne usuniecie.

15. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) lub projekt
zmiany umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), a takze umowy
0 podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) i ich zmiany sporzgdzane sg w jezyku obcym,
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zatgczy¢é do
przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy
o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) — ttumaczenie przysiegle umowy na jezyk
polski.

§6

Obowiazki stron

1. Zamawiajgcy zobowigzany jest do:
a) protokolarnego przekazania terenu budowy wykonawcy wraz z dokumentacjg projektowg w
terminie do 14 dni od daty podpisania umowy,
b) odbioru nalezycie wykonanego przedmiotu umowy,
C) zaptaty wynagrodzenia wykonawcy za nalezycie wykonany i odebrany przedmiot umowy,
wolny od wad i usterek.
2. Wykonawca zobowigzany jest do :
a) protokolarnego przejecia terenu budowy wykonawcy w terminie okreslonym w § 6 ust. 1 lit.a,
b) przediozenia Zamawiajgcemu w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy kosztorysu
(,kosztorysu ofertowego”) opracowanego metoda kalkulacji szczegotowe;j,
c) w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy — przedtozenia Zamawiajgcemu harmonogramu
rzeczowo-finansowego robot z terminami ich realizacji (w uktadzie miesiecznym), uzgodnionego z
Zamawiajgcym,
d) zabezpieczenia terenu budowy poprzez jego ogrodzenie uniemozliwiajgce dostep do terenu
budowy przez osoby nieuprawnione oraz zapewnienie catodobowej ochrony terenu budowy;
f) dostarczenia w terminie do 7 dni od zawarcia niniejszej umowy projektu zagospodarowania terenu

budowy, ktoéry powinien skfada¢ sie z czesci opisowej i graficznej, planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, projektu organizacji budowy, ze wskazaniem obszaru skladowania, obszaru pracy i postoju
maszyn oraz urzgdzen budowlanych, biur budowy i urzgdzen socjalnych, ogrodzenia tymczasowego,
g) doprowadzenia wszystkich mediow na cele budowlane (elektrycznosé, woda, kanalizacja) z
zachowaniem wszelkich mozliwych $rodkéw zapobiegajacych uszkodzeniu sieci podziemnej podczas
prowadzenia robét do okresu ich catkowitego zakohczenia,

h) zorganizowania terenu budowy i zaplecza budowy wraz z zapewnieniem zaplecza socjalno -
technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do realizacji przedmiotu umowy oraz strzezenia
mienia znajdujgcego sie na terenie budowy do realizacji Przedmiotu Umowy;

i) ponoszenia odpowiedzialnosci za teren budowy od chwili jego przejecia od Zamawiajgcego;
zapewnienia kadry do kierowania robotami  posiadajgcej wymagane  uprawnienia;
j) uzyskania niezbednych zgdd na zajecie pasa drogowego oraz pokrycia wszelkich opfat
wynikajgcych z tego tytutu;

k) uzyskanie zgody witascicieli sagsiednich nieruchomosci na ich czasowe zajecie, w przypadku
koniecznosci prowadzenie robot przy przedmiotowym budynku, w tym posadowienia rusztowan;

) przestrzegania przepiséw BHP i P.POZ;

m) zapewnienia sprzetu spetniajgcego wymagania norm technicznych;

n) uzyskania kazdorazowo pisemnej decyzji Zamawiajgcego w zakresie przedstawionych przez
Wykonawce do wbudowania wyrobéw budowlanych réwnowaznych do wyrobdéw budowlanych
wskazanych przez Zamawiajagcego w STWIORB. W przypadku braku zgody Zamawiajgcego
Wykonawca zobowigzany jest uzywacC tylko wyrobow budowlanych, materiatdw i urzadzen
wskazanych przez Zamawiajgcego;

0) zawiadomienia inspektora nadzoru o zamiarze wykonania roboét zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu z siedmiodniowym wyprzedzeniem;
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p) utrzymania porzadku na terenie budowy w czasie realizacji robét budowlanych, a w przypadku
uszkodzenia lub zanieczyszczenia drogi dojazdowej do terenu budowy do przywrécenia jej
niezwtocznie do stanu poprzedniego,

r) odpfatnego korzystania z punktéw poboru energii elekirycznej oraz wody wylgcznie dla celéw
budowy i socjalnych zwigzanych z realizacjg Przedmiotu niniejszej Umowy, po zamontowaniu przez
Wykonawce i na jego koszt podlicznikow;

s) rozliczenia zuzycia energii elektrycznej i wody na koniec kazdego miesigca kalendarzowego na
podstawie wskazan zainstalowanych na swéj koszt w uzgodnieniu z Zamawiajgcym zalegalizowanych
podlicznikbéw oraz cen ustalonych przez dostawcéw poszczegdlinych medidow w fakturach VAT.

t) zaptaty kosztow zuzycia energii elektrycznej i wody na podstawie faktury VAT wystawionych przez
dostawcédw w terminie 7 dni od dnia otrzymania faktury VAT przez Wykonawce;

u) prowadzenia dokumentacji budowy, a w szczegdlnosci dziennika budowy i udostepniania go
przedstawicielom Zamawiajgcego, a w szczegolnosci inspektorowi nadzoru inwestorskiego oraz
uprawnionym organom do dokonywania wpiséw;

w) posiadania umow ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalno$ci gospodarczej z sumg gwarancyjng co najmniej 1.000.000,00 zt w catym okresie trwania
umowy, tj. dowodoéw potwierdzajgcych biezacg optate sktadek lub kontynuacje polisy przedtozonej
przed zawarciem niniejszej Umowy;

y) zapewnienia petnej obstugi geodezyjnej w trakcie prowadzonych robot;

z) wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej po zakornczeniu robét;

aa) opracowania na swoj koszt kompletnej dokumentacji powykonawczej obejmujgcej catosé robot
budowlanych i instalacyjnych, w dwdch egzemplarzach w formie papierowej i w dwéch egzemplarzach
w formie cyfrowego nosnika danych CD i przekazania jej Zamawiajgcemu na 14 dni przed terminem
odbioru koncowego;

bb) opracowania kompletnej instrukcji uzytkowania catego obiektu, jak réwniez poszczegdlnych
instalacji;

cc) przeprowadzenia proby szczelnosci instalacji znajdujgcych sie w obiekcie;

dd) uzyskania pozytywnego odbioru przez Urzad Dozoru Technicznego urzadzen wymagajacych
kontroli przez w/w organ, jak urzadzenia dzwigowe, platformy dla oséb niepetnosprawnych itp.

ff) dopetnienia procedury zakorczenia budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie;

gg) uporzadkowania i likwidacji terenu budowy i zaplecza wlasnego Wykonawcy niezwiocznie po
zakonczeniu roboét, lecz nie pdzniej niz w terminie 15 dni liczagc od daty dokonania odbioru
koncowego;

hh)poddania sie, w razie potrzeby, kontroli instytucji uprawnionych do monitorowania i rozliczania
Projektu opisanego w § 1 ust 1 umowy, w zakresie realizowanych prac;

i) utylizacji lub przekazania uprawnionemu podmiotowi do utylizacji odpadéw powstatych podczas
wykonywania roboét budowlanych, wraz z przedtozeniem karty przekazania odpadu,
jlunieszkodliwiania oraz zagospodarowania materiatéw z rozbiorek (odpadéw) oraz do rozliczenia
sie z powyzszych czynnosci z Zamawiajgcym poprzez przedtozenie przed zakohczeniem umowy
oswiadczenia o dokonaniu unieszkodliwienia oraz zagospodarowaniu tych materiatéw. Wykonawca
oswiadcza, ze zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 19i 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (j.t. Dz.
U. 22018 r. poz. 992 z pézn. zm.) jest wytworcg i posiadaczem w/w odpaddw i zobowigzuje sie do ich
unieszkodliwienia i/lub zagospodarowania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa w sposob
zapewniajgcy poszanowanie srodowiska naturalnego;

kk)niezwtocznego usuwania wszelkich awarii i szkéd wyrzadzonych w zwigzku z wykonywanymi
robotami lub zaniechaniami ich wykonywania;

Il) wykonywania dokumentacji fotograficznej na kazdym etapie prowadzenia robét, ze szczegdinym
uwzglednieniem robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu;

mm) koordynowania robét realizowanych przez podwykonawcéw i dalszych podwykonawcoéw;
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nn) stosowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych do stosowania w budownictwie, posiadajgcych
odpowiednie atesty, certyfikaty i aprobaty,

oo)przedtozenia Zamawiajgcemu, na wbudowane i zastosowane materiaty: certyfikatow na znak

bezpieczenstwa, deklaracji z Polskg Normg, aprobat technicznych Iub europejskich aprobat
technicznych lub certyfikatéw wydanych przez uprawnione jednostki, atestow. Certyfikaty zgodnosci
oraz atesty nalezy przekazywa¢ Zamawiajgcemu kazdorazowo przy dostarczeniu materiatdw na
budowe. Wykonawca zapewni materiaty, ktére winny odpowiada¢ wymogom wyroboéw dopuszczonych

do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych w przepisach art. 10 ustawy Prawo budowlane i

STWIORB, co do jakosci,

pp) przed wbudowaniem okaze Zamawiajgcemu do akceptacji probki (wzglednie karty katalogowe)
materiatdw wykonczeniowych oraz wyposazenia budynku. Niewywigzanie sie z powyzszego skutkuje
odmowg podpisania protokotu odbioru robét przez przedstawiciela Zamawiajgcego,

rr) biezgcego zgtaszania zamawiajgcemu robét ulegajgcych zakryciu lub zanikowi

ss)przed przekazaniem terenu budowy zamawiajgcemu, do usuniecia we wlasnym zakresie i na

wtasny koszt wszelkich szkdd wyniktych w trakcie realizowanych robét lub do pokrycia kosztéw ich

usuniecia,

tt) zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru czesciowego / kohcowego;

uu) na kazde zagdanie Zamawiajgcego sporzgdzenie i przekazani informaciji pisemnej potwierdzajgcej
stan zaawansowania robdét,

ww) na koszt wlasny naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego, w przypadku zniszczenia

lub uszkodzenia robodt, otoczenia miejsca budowy, istniejgcych instalacji podziemnych bgdz majgtku
zamawiajgcego.

yy) przekazania zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami pozwalajgcymi

na ocene prawidtowego wykonania robét zgtaszanych do odbioru, kartg gwarancyjng na zrealizowany
przedmiot zamowienia,

zz) uczestniczenia w czynnosciach odbioru koncowego, przegladach gwarancyjnych w okresie

gwarancji i rekojmi za wady na wezwanie zamawiajgcego oraz usuniecia stwierdzonych wad,

nadajgcych sie do usuniecia, ujawnionych w okresie odbioru koncowego oraz w okresie i w ramach
gwarancji i rekojmi za wady — wterminach wyznaczonych w umowie i protokotach przegladow
gwarancyjnych.

3. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ prawng na zasadach ogdlnych prawa cywilnego
wobec Zamawiajgcego za skutki wynikajace z zastosowania niewtasciwej technologii lub
niewtasciwego prowadzenia robot.

4. Wykonawca na kazdym etapie rob6t zobowigzany jest przestrzegac¢ rezimu technologicznego oraz
ktas¢ szczegdlny nacisk na realizacje zapisow dokumentacji projektowe;j.

5. W przypadku, gdy Zamawiajgcy zostanie obcigzony jakimikolwiek roszczeniami oséb trzecich w
zwigzku z realizacjg umowy, przystuguje mu roszczenie regresowe do Wykonawcy w petnej
wysokosci, uwzgledniajgcej réwniez wynikte stgd koszty, z zastrzezeniem ogodlnych zasad
odpowiedzialnosci okreslonych w powszechnie obowigzujgcych przepisach prawa.

6. Wykonawca ponosi¢ bedzie catkowita odpowiedzialnos¢ za: )

a) prowadzone roboty, zabezpieczenie terenu roboét, a takze za stan BHP i PPOZ.,

b) zaistniate zdarzenia i wypadki, ktérych przyczyng beda roboty prowadzone przez Wykonawce
lub osoby przez niego upowaznione lub zaniechanie wykonania tych robét,

c) znajdujacy sie w obrebie terenu budowy infrastrukture techniczng,

d) jakos¢ wykonywanych robét oraz za jakos$¢ zastosowanych do robdot materiatéw, urzgdzen i
elementéw wyposazenia,

e) z tytulu koniecznosci uiszczenia optat, kar lub grzywien przewidzianych w przepisach
dotyczacych ochrony srodowiska lub przyrody i przepisach regulujgcych gospodarke
odpadami, wynikajacych z prowadzonych robot,

f) ewentualne powstatle z jego winy szkody na osobie lub mieniu poniesione przez
Zamawiajgcego i/ lub osoby trzecie powstate przy lub w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu
umowy,

0) przest?/zeganie przepiséw dotyczgcych ochrony srodowiska naturalnego.
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§7

Przedstawiciele stron

1. Zamawiajgcy do nadzoru realizacji postanowien niniejszej umowy ustanawia swoich
przedstawicieli:
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — ......cccccveiieeeieeeeeeiiiciieee, ,tel , fax.

2. Wykonawca zapewnia kierownikéw robét posiadajgcych odpowiednie uprawnienia budowlane.
a) Wykonawca wskazuje jako kierownika budowy ,
posiadajgcego uprawnienia budowlane w specjalnosci

wydane przez 0 numerze

z dnia wpisany na liste cztonkow

pod numerem ewidencyjnym

¢) Wykonawca wskazuje jako kierownikéw robét branzowych:

3. Wykonawca zobowigzuje sie, iz kierownik budowy obecny bedzie na terenie budowy w kazdy
dzienh roboczy przez caty okres ich prowadzenia.

4. Zamawiajgcy moze w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy zgtosi¢ sprzeciw co do osoby
kierownika budowy lub pozostatych kierownikéw roboét, o ktéorych mowa w ust. 2, w przypadku
naruszenia przez nich obowigzkéw natozonych przepisami prawa, lub kierowania robotami
niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy oraz zatgcznikami do niej. W takiej sytuacji
Wykonawca bedzie zobowigzany do zmian kwestionowanych osdéb w terminie 14 dni, od
zgtoszenia sprzeciwu w formie pisemnej. Kandydatura kierownika posiadajgcego wymagane
uprawnienia wymaga uprzedniej akceptacji Zamawiajgcego.

5. Zmiana os6b wymienionych w ust. 1 i 2 nie stanowi zmiany warunkéw umowy, nie wymaga do
swojej waznosci formy aneksu do niniejszej umowy, przy czym zmiana osob wskazanych w ust.
2 odbywa sie poprzez pisemne powiadomienie Zamawiajgcego, do ktérego dotgcza sie
dokumenty potwierdzajgce co najmniej takie kwalifikacje zawodowe, jak wymagano w SIWZ
wraz informacjg o podstawie dysponowania tymi osobami.

6. Wykonawca zapewni realizacje Przedmiotu Umowy zgodnie z wymogami ustawy Prawo
budowlane pod kierownictwem i nadzorem uprawnionych oséb.

7. W przypadku zmiany przedstawiciela przez jedng ze stron umowy — zobowigzana jest ona
powiadomi¢ o tym zdarzeniu drugg strone na piSmie, w terminie 3 dni, z uwzglednieniem ust. 5.

8. Wykonawca w okresie prowadzenia robét budowlanych ma obowigzek zwotywaé, nie rzadziej
niz raz na dwa tygodnie, biezgce narady koordynacyjne z udziatem przedstawicieli Wykonawcy,
Zamawiajgcego, podwykonawcéw oraz ewentualnie innych zaproszonych oséb. Celem narad
koordynacyjnych bedzie omawianie biezgcych spraw dot. wykonania i zaawansowania robot.

9. W razie potrzeby Zamawiajgcy w okresie prowadzenia robot budowlanych moze zwotywac z
wiasnej inicjatywy, dodatkowe narady koordynacyjne z udziatem przedstawicieli Wykonawcy,
Zamawiajgcego, podwykonawcow, projektantéw oraz innych zaproszonych oséb. O terminach
dodatkowych narad koordynacyjnych Zamawiajgcy bedzie powiadamiat pozostate osoby ktérych
udziat w naradzie uzna za zasadny, na 2 dni przed planowanym terminem narady.
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§8

Wstrzymanie wykonywania robét

1. Roboty zostang wstrzymane przez Zamawiajgcego na wniosek Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego w przypadku:
- stwierdzenia mozliwosci powstania zagrozenia katastrofg budowlang lub innego zagrozenia dla zycia
lub zdrowia ludzkiego oraz dla mienia,
- wykonywania ich niezgodnie z dokumentacjg dotgczong do SIWZ,
oraz w innych sytuacjach okreslonych przepisami prawa.

§9

Rodzaje odbioréow i zasady ich przeprowadzania
1. Ustala sie nastepujace rodzaje odbioréw robot w trakcie realizacji umowy:

a) odbioér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu dokonuje upowazniony Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - w formie wpisu do dziennika
budowy — w terminie nie dtuzszym niz siedem dni liczgc od daty zgtoszenia ich przez Wykonawce,

b) odbior czesciowy - odbidr czesciowy nastgpi po zrealizowaniu przez Wykonawce danego etapu
robot, nie czesciej niz raz w miesigcu i obejmowacé bedzie zakres robot zrealizowanych przez
Wykonawce w danym etapie rozliczeniowym,

¢) odbiér koncowy - odbior koncowy nastgpi po catkowitym ukonczeniu przez Wykonawce robét
objetych przedmiotem umowy.

d) odbiér pogwarancyjny — odbior nastgpi po uptywie okresu gwarancji i rekojmi wskazanego w § 11
ust. 1 i 2 umowy.

2. O terminie kazdego odbioru czesciowego oraz terminie odbioru koncowego, Wykonawca
zobowigzany jest powiadomié na pi$mie Slgskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw wraz ze
wskazaniem zakresu prac podlegajgcych tej czynnosci, celem jego uczestnictwa w czynnosciach
odbiorowych.

§10
Odbiér czesciowy

1. Dla dokonania odbioru czesciowego Wykonawca uprzednio przediozy Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego niezbedne na danym etapie robo6t wszelkie dokumenty pozwalajgce na ocene
prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegoélnosci:

-$wiadectwa jakosci,

-certyfikaty,

-protokoty z wykonanych préb lub badan,

-atesty dotyczgce odbieranego elementu robot,

-oswiadczenie Wykonawcy, Zze odbierane roboty byty wykonane bez udziatu podwykonawcow lub
oswiadczenie, Zze byty one wykonane z udziatem podwykonawcow oraz wskazanie tych
podwykonawcéw oraz zakresu robét, ktére zostaty przez nich wykonane.

2. Dokonanie odbioru czesciowego nastepuje na podstawie sporzadzonego przez Wykonawce
~Wykazu robot wykonanych czesciowo” potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o terminie odbioru na 3 dni przed
wyznaczong datg odbioru czesciowego. Z odbioru czesciowego sporzadzony bedzie protokot
odbioru czesciowego wykonanych robét. Protokdt stanowi podstawe do wystawienia faktury
czesciowej przez Wykonawce za wykonane elementy robdt, opisane w ,Wykazie robdt
wykonanych czesciowo”. W czynnosciach odbioru uczestniczy¢ bedg: kierownik budowy i w
razie potrzeby kierownicy robét oraz przedstawiciele Zamawiajgcego.

3. Zamawiajgcy moze na kazdym etapie realizacji umowy zgtosi¢ uwagi i zastrzezenia do
elementow robdt, ktére podlegaty odbiorowi czesciowemu, jezeli na tym etapie ujawnig sie wady
(lub inne zastrzezenia, np. co do kompletnosci czy kompatybilnosci). Jedynym dokumentem
potwierdzajagcym wykonanie przedmiotu umowy w sposéb prawidiowy jest protokét odbioru
koncowego.
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§11
Odbiér koncowy i pogwarancyjny

1. Odbiodr koncowy dokonywany jest po wykonaniu przez Wykonawce wszystkich prac okreslonych
Przedmiotem Umowy oraz dopetnieniem przez Wykonawce procedury zakonczenia budowy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, w sposob umozliwiajacy Zamawiajgcemu
uzytkowanie przedmiotowego budynku.

2. Do wniosku o dokonanie odbioru konncowego Wykonawca zatgcza:

-protokoty préb, badan i sprawdzen, przeprowadzonych w obecnos$ci przedstawicieli

wyznaczonych przez Zamawiajgcego protokotami z prac zanikowych, Swiadectwami jakosci,

oraz wszelkiego rodzaju dopuszczeniami do uzytkowania,

-inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg,

-kompletng dokumentacje powykonawczg potwierdzong przez projektanta i Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego oraz wszelkie dokumenty pozwalajgce na ocene prawidiowosci wykonania

przedmiotu odbioru,

-instrukcje obstugi i eksploatacji obiektu, instalacji i urzgdzen, karty gwarancyjne,

-dokumentacje z przeprowadzenia préby szczelnosci urzadzen.

3. Rozpoczecie czynnosci odbioru korncowego nastgpi w terminie do 14 dni liczac od daty
zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru. W  czynnosciach odbioru uczestniczy
kierownik budowy (w razie potrzeby takze kierownicy robot) oraz przedstawiciele Wykonawcy i
Zamawiajgcego.

4. Z czynnosci odbioru zakonczonych robét zostanie sporzgdzony protokédt odbioru koncowego,
ktéry zawiera¢ bedzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione podczas odbioru. Protokot w
szczegolnosci zawiera¢ powinien: informacje o jakosci wykonanych robot oraz wykaz (jezeli
wystgpig) wad ujawnionych w trakcie odbioru wraz z terminami ich usuniecia.

5. Protokét odbioru kohcowego catkowicie ukonczonych i wolnych od wad robét stanowi podstawe
do wystawienia ostatniej faktury VAT (faktura koncowa).

6. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone:

a) wady nadajgce sie do usuniecia, ktére umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego

przeznaczeniem, Zamawiajacy jest uprawniony:

- zadacé usuniecia tych wad w okreslonym terminie,

b) jezeli pomimo podjecia sie usuniecia wad przez Wykonawce wady nie zostaty usuniete w

okreslonym terminie, albo Wykonawca nie podjat sie usuniecia wad, albo z okolicznosci wynika,

ze Wykonawca nie zdota usung¢ wad lub usterek w terminie, Zamawiajacy jest uprawniony:

- obnizy¢ wynagrodzenie odpowiednio do obnizonej wartosci uzytkowej lub technicznej, lub
bez upowaznienia sgdu usung¢ wady na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy - - w tym
miedzy innymi przez powierzenie wykonania tych czynnosci innej osobie, a Wykonawca
zobowigzany jest pokry¢ zwigzane z tym koszty w ciggu 14 dni liczac od daty otrzymania
dokumentu stwierdzajgcego wykonanie tych czynnosci. Przed powierzeniem wykonania
zastepczego innej osobie, Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na
usuniecie wady lub usterki;

c) wady istotne, Zamawiajacy jest uprawniony:

- do zadania wykonania w zakreslonym terminie robot lub ponownego dostarczenia elementu
pozbawionego wad,

- w przypadku niewykonania w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego obarczone;j
wadami roboty lub wadliwego elementu po raz drugi albo gdy z okolicznosci wynika, ze
Wykonawca nie zdota usung¢ wad — Zamawiajgcy wedtug swego wyboru moze:

- odstgpi¢ od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca, lub

- bez upowaznienia sgdu wykonaé¢ te roboty lub wymieni¢ wadliwy element na koszt i
niebezpieczenstwo Wykonawcy, w tym miedzy innymi przez powierzenie wykonania tych
czynnosci innej osobie, a Wykonawca zobowigzany jest pokry¢ zwigzane z tym koszty w
ciggu 14 dni liczac od daty otrzymania czynnosci wezwania do zaptaty.

7. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady nie nadajgce sie do
usuniecia:

a) ktére umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajgcy jest

uprawniony:
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- odebra¢ obiekt i obnizy¢ wynagrodzenie odpowiednio do obnizonej wartosci uzytkowej lub
technicznej,

- domaga¢ sie naprawienia wyniklej stgd szkody na zasadach ogélnych, b) istotne,
Zamawiajacy jest uprawniony:

- odmowic odbioru koncowego,

- odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy,

- bez upowaznienia sadu wykona¢ te roboty, wzglednie wymieni¢ wadliwy element, badz
usung¢ ich wady na koszt i niebezpieczehstwo Wykonawcy, w tym miedzy innymi przez
powierzenie wykonania tych czynnosci innej osobie, a Wykonawca zobowigzany jest pokry¢
zwigzane z tym koszty w ciggu 14 dni liczac od daty otrzymania wezwania do zapfaty, przy
czym przed powierzeniem wykonania zastepczego innej osobie, Zamawiajgcy wyznaczy
Wykonawcy dodatkowy termin na usuniecie wady lub usterki. W przypadku usuniecia wad
na koszt Wykonawcy i nieuregulowania zwigzanych z tym kosztéw w terminie, o ktérym
mowa w zdaniu poprzednim, upowaznia on Zamawiajgcego do dokonania potrgcenia ze
srodkow zatrzymanych jako zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy lub obcigzenia
Wykonawcy poniesionymi kosztami usuniecia wad (wykonawstwo zastepcze).

- domagac sie naprawienia wyniktej stgd szkody na zasadach ogdinych.

8. Strony stwierdzajg, ze za wady istotne uznajg te wady, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem oraz te, ktére sprzeciwiajg sie wytycznym zawartym w umowie i
SIWZ.

9. W terminie 14 dni przed uplywem okresu gwarancji jakosci, Strony dokonajg odbioru

pogwarancyjnego robot objetych gwarancjg. Termin dokonania odbioru pogwarancyjnego
wyznacza Zamawiajgcy, po uprzednim otrzymaniu od Wykonawcy zgtoszenia o gotowosci do
odbioru. O ile w trakcie odbioru pogwarancyjnego nie zostang stwierdzone zadne usterki robét
objetych danym odbiorem, Strony podpisujg bezusterkowy protokdét odbioru pogwarancyjnego. O
ile w trakcie odbioru pogwarancyjnego zostang stwierdzone jakiekolwiek usterki robot objetych
danym odbiorem, strony podpisujg bezusterkowy protokdt odbioru pogwarancyjnego dopiero po
usunieciu przez Wykonawce wszystkich usterek stwierdzonych w trakcie odbioru
pogwarancyjnego. Nie usuniecie usterek stwierdzonych w trakcie odbioru pogwarancyjnego w
wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, stanowi naruszenie zobowigzan Wykonawcy z
tytutu gwarancji jakosci i tym samym stanowi dla Zamawiajgcego podstawe skorzystania z
zabezpieczenia okreslonego w § 13 niniejszej umowy, jak rowniez powierzenia usuniecia wad
lub usterek innej firmie na koszt Wykonawcy.

§12
Kontrola jakosci — ujawnienie i usuwanie wad i usterek

1. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania w toku realizacji rob6t wymagan dotyczgcych
stosowania wyrobdw i urzadzen oraz sposobdw wykonania robo6t wynikajgcych z dokumentacii
zatgczonej do SIWZ oraz ze Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robdét
Budowlanych.

2. Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkryé lub ekspertyz,
to Zamawiajgcy ma prawo poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na jego koszt.

3. Jezeli Wykonawca nie usunie konkretnej wady w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego, to
ma on prawo poleci¢ usuniecie takiej wady osobie trzeciej, na koszt Wykonawcy.

4. Dokonanie jakichkolwiek pfatnosci na rzecz Wykonawcy przez Zamawiajgcego nie moze by¢ w
zadnym przypadku uznane za akceptacje /zatwierdzenie/ odbioru robdt, jak réwniez nie stanowi

zrzeczenia sie jakichkolwiek praw Zamawiajgcego wynikajgcych z niniejszej Umowy.

§13
Gwarancja jakosci i rekojmia za wady fizyczne Przedmiotu Umowy

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci: _ miesiecy na wszystkie roboty
budowlane i instalacyjne (w tym dach i konstrukcje), w tym materialy budowlane i urzgdzenia
wykorzystane do wykonania przedmiotu umowy,
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2. Wpykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi za wady fizyczne Przedmiotu Umowy na okres
tozsamy z okresem gwaranc;ji jakosci okreslonym w § 13 ust 1 umowy.

3. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytulu gwarancji jakosci oraz
rekojmi za wady fizyczne Przedmiotu Umowy rozpoczyna sie od daty odbioru koncowego
Przedmiotu Umowy.

4. W okresie gwarancji jakosci i rekojmi za wady fizyczne, Wykonawca zobowigzuje sie do
bezptatnego usunigcia stwierdzonych przez Zamawiajgcego wad (usterek).

5. Wykonawca w okresie odpowiedzialnosci bedzie usuwat wady (usterki) w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego, swoim kosztem i staraniem, przy czym przystgpi do ich usunigcia w
terminie nie dtuzszym niz 7 dni liczgc od daty zgtoszenia przez Zamawiajgcego. W przypadku
gdy wady lub usterki bedg uniemozliwiaty uzytkowanie Przedmiotu Umowy, Wykonawca usunie
je niezwitocznie. W nagtych przypadkach Wykonawca zobligowany jest do stawienia sie na
obiekcie w celu przystgpienia do usuniecia wady/usterki w okresie 24 h od otrzymania wezwania
Zamawiajgcego.

6. Fakt usuniecia przez Wykonawce wad (usterek) bedzie stwierdzony protokolarnie po uprzednim
zawiadomieniu Zamawiajgcego przez Wykonawce o ich usunieciu.

7. Jezeli z jakiegokolwiek powodu Wykonawca nie usunie wady (usterki) w wyznaczonym terminie,
Zamawiajgcy ma prawo bez upowaznienia Sadu poleci¢ usuniecie takiej wady (usterki) osobie
trzeciej, a Wykonawca zobowigzany jest pokry¢ zwigzane z tym koszty w ciggu 14 dni od daty
otrzymania dokumentu zaptaty. Przed powierzeniem wykonania zastepczego innej osobie,
Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na usuniecie wady lub usterki.

8. Woykonawca nie moze odméwic¢ usuniecia wad (usterek) bez wzgledu na wysokos$¢ zwigzanych
z tym kosztow.

§ 14
Kary umowne

1. Strony umowy ustalajg stosowanie nastepujgcych kar umownych; Wykonawca zobowigzuje sie
zaptaci¢ Zamawiajgcemu nastepujgce kary umowne:
a) za nieterminowe wykonanie Przedmiotu Umowy — w wysokosci 0,05% kwoty wynagrodzenia
brutto okreslonego § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzieh zwioki,
b) w przypadku nie usunigcia wad w wyznaczonym terminie — w wysokosci 0,02% kwoty
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwioki, liczonej od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad,
c) w przypadku nie usunigecia wad w wyznaczonym terminie stwierdzonych w okresie gwarancji i
rekojmi — w wysokosci 0,02% kwoty brutto pozycji kosztéw w Harmonogramie rzeczowo —
finansowym stanowigcym integralng czes¢ Umowy w ktérej dany wadliwy element sie znajduje
za kazdy dzien zwioki, liczonej od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad,
d) w przypadku wykonywania robét z udziatem podwykonawcy, na ktérego Zamawiajgcy nie
wyrazit zgody - w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,
e) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,02 % wartosci robot
wynikajgcych z umowy podwykonawczej za kazdy dzieh zwioki, od daty wymagalnosci ptatnosci
faktury podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
f) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy
przypadek nieprzedtozenia,
g) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy przypadek nieprzedtozenia,
h) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek,
i) za odstgpienie od umowy przez ktorgkolwiek ze stron, z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, w wysokosci 20 % kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego § 3 ust. 1 umowy,

2. W przypadku opéznienia w zaptacie naleznosci, Wykonawcy przystuguje prawo naliczenia

odsetek ustawowych w wysokosci wynikajgcej z aktualnie obowigzujgcych przepiséw.
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3. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potrgcenia natozonych kar umownych z przedtozonej
do zaptaty faktury. W przypadku braku pokrycia natozonych kar umownych w kwocie pozostatej
do zaptaty, Wykonawca zobowigzany jest do uregulowania kary umownej lub jej niepotrgconej
czesci w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o jej natozeniu.

4. Jezeli Wykonawca narazi Zamawiajgcego na szkody o warto$ci wiekszej niz przewidujg kary
umowne w zwigzku z niedotrzymaniem warunkéw umowy, Zamawiajgcy zastrzega sobie
mozliwo$¢ dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach okreslonych w Kodeksie
Cywilnym.

5. Zaptata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania robé6t niewykonanych lub
usuniecia wad robét wykonanych wadliwie.

§15
Zmiany postanowien umowy

1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania istotnych zmian postanowien zawartej umowy w
stosunku do tresci oferty, na podstawie ktoérej dokonano wyboru wykonawcy, w nastepujgcych
przypadkach:

1) zmiany 0s6b uczestniczgcych w wykonywaniu zamdwienia wskazanych w § 7 umowy, jezeli
zmiany te spowodowane sg zdarzeniami losowymi lub innymi waznymi przyczynami
niezaleznymi od Wykonawcy oraz pod warunkiem, iz nowe osoby wskazane przez Wykonawce
bedg spetnialy warunki okreslone w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia oraz bedg
wykazywaly sie uprawnieniami w stopniu nie mniejszym niz osoby wskazane przez Wykonawce
w wykazie osoéb, ktére bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia, na podstawie ktérych
dokonano badania i oceny ofert i wyboru Wykonawcy; zmiany tych oséb mogg zosta¢ dokonane
wytgcznie w formie aneksu do niniejszej umowy; zdarzenia losowe lub inne wazne przyczyny
niezalezne od Wykonawcy mogace powodowac konieczno$¢ zmiany oséb to w szczegodlnosci:
$mier¢, choroba, ustanie stosunku pracy, nienalezyte wykonywanie obowigzkow,

2) w sytuacjach, ktoérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a nie powstatych z
winy zamawiajgcego lub wykonawcy, zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé niezrealizowania
petnego zakresu robdét wraz z odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia umowy na
podstawie kosztorysu ofertowego stanowigcego zatgcznik do umowy,

3) zmiany terminu realizacji przedmiotu zamdwienia, gdy jest to spowodowane dziataniem sit
wyzszych niezaleznych od Wykonawcy, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ przedtuzenia
terminu realizacji umowy o czas niezbedny do usuniecia konsekwencji dziatania sit wyzszych.
Sita wyzsza, o ktérej mowa wyzej jest to zdarzenie niezalezne od stron, nie stanowigce ich
probleméw organizacyjnych, ktérego strona umowy nie mogta przewidzieé, a ktére uniemozliwia
Wykonawcy wykonanie w czesciach lub w catosci jego zobowigzania wynikajgcego z niniejszej
umowy,

4) zmiany terminu realizacji przedmiotu zamoéwienia gdy niedotrzymanie pierwotnego terminu
realizacji umowy wynika z istotnych brakéw lub btedéw w dokumentacji projektowej, rowniez
tych polegajgcych na niezgodnosci dokumentacji z przepisami prawa — zamawiajgcy dopuszcza
mozliwos¢ przedituzenia terminu realizacji umowy o czas niezbedny do usuniecia brakéw lub
btedéw w dokumentac;ji projektowe;j,

5) zmiany terminu realizacji przedmiotu zamowienia spowodowanego wystgpieniem okolicznosci,
ktérych strony nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania nalezytej staranno$ci,
majgcych bezposredni wptyw na terminowos$é wykonywania robat,

2. W przedstawionych w ust. 1 pkt 3), 4), 5) przypadkach strony ustalajg nowy termin realizacji
zaméwienia, z tym, ze maksymalny okres przesuniecia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu
umowy bedzie réwny okresowi przerw lub przestoju. Dodatkowo przyczyna i okres przesuniecia
terminu bedzie musiat by¢ szczegoétowo uzasadniony przez wykonawce i zaakceptowany przez
zamawiajgcego.

3. Wszelkie zmiany tresci umowy mogg by¢ dokonywane wytacznie w formie pisemnej w postaci
aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewaznosci.
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§16
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Wykonawca w dacie zawarcia umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w wysokosci 2% ceny oferty, tj. kwote ................... zt, stownie ziotych ................. w formie

. Zamawiajgcy zwréci Wykonawcy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pdzniej niz w
terminie 15 dni, po uprzednim uptywie okresu gwarancji jakosci i rekojmi za wady catego
przedmiotu umowy, okreslonym w § 13 ust 1 i 2 Umowy.

. W przypadku przedtuzenia terminu wykonania Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest
odpowiednio przediuzyé wazno$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bez wezwania
Zamawiajgcego. Niedopuszczalne jest przedtuzenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy bez
réwnoczesnego przedtuzenia waznosci zabezpieczenia.

. Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu zostanie zwrdécone wraz z odsetkami wynikajgcymi
z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszt
prowadzenia rachunku oraz prowizjg bankowg za przelew pieniedzy na rachunek bankowy
Wykonawcy.

§ 17
Materiaty i prace zamienne

. Materiaty i urzgdzenia niezbedne do wykonania Przedmiotu Umowy powinny by¢ zakupione przez
Wykonawce i odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu w Polsce i
stosowania w budownictwie, zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz.
U. z 2018r., poz. 1202 z p6zn. zm.).

. Na kazde zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatéw, certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnoséci z Polskg Normg przenoszacag europejskie normy zharmonizowane lub z aprobatg
techniczna.

. Zamawiajgcemu w toku wykonywania umowy, przystuguje prawo wprowadzenia materiatéw
zamiennych o parametrach i wiasciwosciach lepszych Ilub réwnowaznych w stosunku do
wskazanych w dokumentacji projektowej, na zasadach okreslonych w SIWZ oraz pod warunkiem
zachowania ceny okreslonej § 3 ust. 1 umowy, z zastrzezeniem ze ich wartos¢ nie bedzie wyzsza
od wartosci materiatdw wstepnie przyjetych dla potrzeb realizacji Przedmiotu Umowy przez
Wykonawce.

. Wykonawca ma prawo do wprowadzenia robot, materiatéw i urzadzen zamiennych jedynie pod
warunkiem uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgcego.

. Wszelkie materialy i prace zamienne mogag by¢ wykonane jedynie w ramach wynagrodzenia
ryczattowego, opisanego w § 13 ust. 2 umowy.

§18
Odstgpienie od umowy

. Strony moga rozwigza¢ umowe na podstawie pisemnego porozumienia.

. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w przypadkach okreslonych w kodeksie Cywilnym, a takze

w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o wystgpieniu istotnej zmiany okolicznosci

powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo

przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Wykonawcy przystuguje jedynie

wynagrodzenie nalezne z tytutu wykonania czesci umowy.

. Wystgpienie dowolnej z nizej wymienionych okolicznosci uprawnia Zamawiajgcego do odstgpienia

od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o wystgpieniu dowolnej z ponizszych

okolicznosci:

e w przypadku, gdy wszczeto postepowanie o ogtoszenie upadtosci, postepowanie naprawcze lub
w przypadku jej zasadniczej reorganizacji (np. poprzez podziat lub potgczenie),

e postawienia z jakiejkolwiek przyczyny spoétki Wykonawcy w stan likwidacji.

e gdy Zamawiajgcy ponad dwukrotnie dokonat bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, na skutek uchylania sie Wykonawcy od wyptaty naleznego im
wynagrodzenia, lub tgczna kwota bezposredniej wyptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego
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podwykonawcy przekroczyta 5% kwoty okreslonej w § 3 ust. 1,

e gdy warto$¢ natozonych kar umownych przekroczy 20% wynagrodzenia okreslonego w §3 ust.1

o W przypadku odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze stron Wykonawca moze zadac
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czesci umowy w wysokosSci
proporcjonalnej do stopnia wykonania i jakosci wykonanych robét na dzien odstgpienia, przy
czym nie przystugujg mu z tego tytutu zadne inne roszczenia. Wynagrodzenie Wykonawcy z
tytulu wykonania cze$ci umowy okreslone zostanie przez Zamawiajgcego na podstawie
protokolarnego ustalenia przez strony - po dokonaniu obmiaru - zaawansowania wykonanych
robét w odniesieniu do Przedmiotu Umowy.

. Uprawnienia o ktérych mowa w ust. 3 przystugujg Zamawiajgcemu niezaleznie od ustawowego

prawa odstgpienia wynikajgcego z Kodeksu cywilnego.

. W kazdym przypadku odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze stron Zamawiajgcy zachowuje

wszelkie prawa wynikajgce z gwarancji i rekojmi w zwigzku z zakresem prac wykonanych do czasu

tego odstgpienia, a Wykonawca zobowigzuje sie¢ do przekazania Zamawiajgcemu kompletnej

dokumentacji powykonawczej dotychczas zrealizowanych robdét, w tym  wszelkich

atestéw/certyfikatéw na wbudowane do czasu odstgpienia od umowy urzgdzenia i materiaty.

. W kazdym przypadku odstgpienia od umowy przez ktdrgkolwiek ze stron Zamawiajacy zachowuje

prawa autorskie do dokumentacji projektowej, uzyskanie na zasadach okreslonych niniejszg

umowa.

. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawca i Zamawiajgcy sg zobowigzani w terminie 14 dni

od daty odstgpienia - przystgpi¢ do sporzadzenia inwentaryzacji robdt w toku wg stanu na dzien

odstgpienia.

. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty zgodnie z

technologig ich wykonania oraz wymogami bezpieczenstwa, aby zapobiec ich zniszczeniu.

. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 30 dni od daty odstgpienia od umowy do uporzadkowania

terenu budowy w sposob umozliwiajacy kontynuacje prac przez innego wykonawce oraz likwidacji

zaplecza socjalnego.

§19
Postanowienia koncowe

. Wykonawca nie moze przenies¢ na osobe trzecig przystugujgcej mu wobec Zamawiajgcego
wierzytelnosci bez jego zgody wyrazonej pod rygorem niewaznosci na pismie.

. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia wraz z zatgcznikami oraz oferta Wykonawcy wraz z
zatgcznikami stanowig integralng czes¢ umowy W przypadku rozbieznosci pomiedzy trescig
niniejszej Umowy a SIWZ wraz z zatgcznikami za nadrzedne nalezy uzna¢ postanowienia Umowy.

. W przypadku rozbieznosci pomiedzy Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych a Projektem Budowlanym, za nadrzedne nalezy uznaé postanowienia Specyfikacji
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich swiadczen, ktére zgodnie z Umowag majg
na celu kompletne i nalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy, niezaleznie od tego czy sg one
wyraznie wskazane w Umowie, wzglednie w zatgcznikach do nie;j.

. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowy majg zastosowanie obowigzujgce przepisy, a w
szczegoblnosci Kodeks Cywilny, Prawo budowlane, Ewentualne spory wynikte na tle wykonania
przedmiotu umowy rozstrzyga¢ bedzie Sgd wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

. Umowe sporzadza sie w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajgcego i jeden
dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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